

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEFG

Unternehmen VON ARDENNE GmbH

Erstellt am 07.04.2025

verantwortliche Person Geschäftsführung

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
A	MP1 Kühlwasser Hahnweg 18A	449.000,00 €	Q2 - Q3 2024	Unternehmensbeschluß Q4I2023 / Energieaudit 2024	Energiemanagement-Team	abgeschlossen
A	MP3/MP6 Beleuchtung & -steuerung	147.500,00 €	Q1/2024 - Q4/2025	Unternehmensbeschluß Q4I2023 / Energieaudit 2024	Energiemanagement-Team	laufend
A	MP5 Kühlwasser + Kälte HW8	442.867,00 €	Q1/2026 - Q4/2026	Unternehmensbeschluß Q4I2023 / Energieaudit 2024	Energiemanagement-Team	geplant
A	MP7/MP8 Wärmepumpen / Kühlwasser	1.114.904,00 €	Q4/2024 -Q1/2026	Unternehmensbeschluß Q4I2023 / Energieaudit 2024	Energiemanagement-Team	geplant
B	MP2 Energiezähler Campus	107.500,00 €	Q3/2024 -12/2025	Unternehmensbeschluß Q4I2023 / Energieaudit 2024	Energiemanagement-Team	laufend
B	MP4/MP9 PV Anlagen	110.000,00 €	Q2/2024 & Q1 - Q2/2026	Unternehmensbeschluß Q4I2023 / Energieaudit 2024	Energiemanagement-Team	geplant
C	MP10 Druckluftoptimierung	78.000,00 €	Q3 - Q4/2025	Unternehmensbeschluß Q4I2023 / Energieaudit 2024	Energiemanagement-Team	geplant
C	MP11 Lüftung	41.000,00 €	Q1 - Q3 2026	Unternehmensbeschluß Q4I2023 / Energieaudit 2024	Energiemanagement-Team	geplant
C	MP12 Küchenkälte	18.000,00 €	Q1 - Q3 2026	Unternehmensbeschluß Q4I2023 / Energieaudit 2024	Energiemanagement-Team	geplant